



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Fondul Social European

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 4: Incluziunea sociala si combaterea saraciei

Prioritatea de investiții: 9v: Promovarea antreprenoriatului social și a integrării vocaționale în întreprinderile sociale și economia socială și solidară pentru a facilita accesul la ocuparea forței de muncă

Beneficiar: MENTOR TRADING SRL

Titlul proiectului: SMART Social Start-up

Contract de finanțare nr. POCU/449/4/16/128527

Cod SMIS: 128527

Comunicat de informare a publicului cu privire la actiunile desfasurate in cadrul proiectului 22.11.2019

CADRUL GENERAL

SMART Social Start-up este un proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, apelul de proiecte „Sprijin pentru infiintarea de intreprinderi sociale” AP 4/PI 9.v/OS 4.16.

Proiectul este implementat de catre Mentor Trading SRL, în calitate de Beneficiar, împreună cu partenerii Apopsi Romania SA (Partener 1), UAT Municipiul Drobeta Turnu Severin (Partener 2).

Aria de implementare este in regiunile Sud-Vest Oltenia, Sud Muntenia, Sud Est, Vest.

SMART Social Start-up are o durată de 36 de luni, implementându-se în perioada 24 septembrie 2019–23 septembrie 2022.

ACTIUNI PRINCIPALE DERULATE DE LA INCEPEREA PROIECTULUI PANA IN PREZENT (24 Septembrie 2019- 22 Noiembrie 2019):

- A fost constituita echipa de proiect
- Au fost analizate documentele aferente proiectului: Contractul de finantare, Ghidul specific, Manualul Beneficiarului, Manualul de Identitate Vizuala etc.
- A fost organizata Conferinta de start a proiectului (pe 18 Octombrie, la Pitesti)
- A fost actualizat Acordul de parteneriat intre Mentor Trading SRL si cei 2 parteneri din proiect- Apopsi SA si UAT Municipiul Drobeta Turnu Severin
- Au fost elaborate o parte dintre metodologiile, documentele, modelele de documente, graficele prevazute in proiect
- Au fost elaborate drafturi pentru o parte dintre metodologiile, documentele necesare
- A fost incheiat 1 Acord de parteneriat cu un colegiu
- A fost creat website-ul proiectului <https://smartsocial.ro/>
- A fost creata pagina de Facebook a proiectului <https://www.facebook.com/smartsocialstart/>
- Au fost postate informatii, materiale, anunturi pe website-ul si pe pagina de Facebook ale proiectului